



EXECUTIVE SUMMARY MINGGUAN — NEXORA TECH

📅 Periode: 7–14 September 2026 (Asia/Jakarta) | 🏢 NEXONE · SUPPORT · Slack · AI-Workspace Agent
Harness | 🤖 Disusun otomatis oleh Claude Code

⚡ TL;DR — Yang Perlu Anda Tahu Dalam 30 Detik

- 🟢 **NEXONE ↔ SUPPORT ↔ Slack**: lompatan besar minggu ini! Item-item kritis dari kontrak sinkronisasi (N1–N3, S1–S2, S4) **sudah di-merge & push ke dev pagi ini (14 Sep, ±11:12–11:19 WIB)** 🚀 — outbox otomatis, korelasi task, dan proteksi loop kini punya kode + test.
- 🟡 **Masih ada PR**: verifikasi live terhadap Slack/NEXONE dev stack yang sesungguhnya **belum pernah dilakukan** — semua bukti masih dari unit test yang di-mock.
- 🟢 **AI-Workspace (agent harness)**: pipeline eksekusi paralel + guard pre-push + Telegram command center makin matang; bug EPERM pada trigger sudah diperbaiki.
- 📦 **11 repository** di dua akun GitHub (`Nexora-Tech-Team` & `NexoraTechTeam`) diaudit lintas **≈90 branch**; **6 repo aktif** dengan total **~64 commit baru** minggu ini.
- 📄 5 dokumen strategis di `/docs` (proposal rebuild OneAlpha berbasis Ever Gauzy) turut direview sebagai konteks strategis jangka panjang.

11

Repo diaudit

6

Repo dgn aktivitas

~64

Commit (7 hari)

2

Merge fitur sync hari ini

5

Dokumen /docs direview

1 SUPPORT → NEXONE → Slack Integration

🎯 **Skenario target (keputusan Imam, 13 Sep)**: (1) Ticket dibuat di SUPPORT → auto-create task NEXONE → auto post Slack. (2) Perubahan di NEXONE → update balik ticket SUPPORT. (3) Slack bisa kelola task NEXONE langsung.

📊 Status per skenario (evidence-based)

Skenario	Status awal minggu	Status sekarang (pasca-merge 14 Sep)
1. SUPPORT create → NEXONE task → Slack post	SETENGAH	MAJU BESAR — outbox auto-drain (SUPPORT), dispatcher kirim task ber-tag SUPPORT (NEXONE)
2. NEXONE update → SUPPORT ticket update	SEPEREMPAT	DIPERLUAS — inbound sync tak lagi hanya kolom/status, cakupan field diperlebar
3. Slack manage task NEXONE (/task list/show/done/move/assign)	SELESAI (kode)	SELESAI (kode), belum live-verified

✅ Yang benar-benar berubah hari ini (dengan bukti commit)

NEXONE — dev @ c762e41 (merge, 14 Sep 11:12 WIB)

- Kolom referensi eksternal (item **N1**) + korelasi task asal SUPPORT ditambahkan ke model & endpoint.
- Dispatcher Slack (item **N2**) diperluas: aktivitas task ber-tag SUPPORT kini ikut terkirim ke thread Slack, tidak lagi dibuang begitu saja.
- Endpoint list task mendukung sinyal perubahan inkremental (item **N3**, arah `updated_since`).
- File diubah: 9 file, +406/-23 baris, termasuk 2 file test baru (`internal_task_sync_test.go` , `dispatcher_test.go`).

SUPPORT — dev @ 085c650 (merge, 14 Sep 11:19 WIB)

- Outbox ticket-created kini **otomatis dikuras** (item **S1**) via worker baru (`scripts/nexone-worker.ts`) + Docker compose khusus (`compose.nexone-sync.yml`).
- Inbound sync dari NEXONE diperluas melampaui kolom/status (item **S2**, lihat `lib/nexone/sync.ts` , `mapping.ts`).
- Test regresi **loop-protection** (item **S4**) ditambahkan di `sync.test.ts` / `outbound.ts` .
- File diubah: 17 file, +388/-52 baris, termasuk 3 file test baru.

⚠️ Yang masih jadi PR / risiko

- 🔴 **Belum ada verifikasi live** terhadap Slack & dev stack NEXONE yang sesungguhnya — seluruh test masih *mocked*. Ini risiko terbesar yang tersisa dan **butuh keputusan eksplisit** untuk dijadwalkan.
- 🟡 Envelope response API NEXONE (list vs create/update) masih belum diseragamkan (item N4) — perlu diputuskan sebelum SUPPORT membangun `updateTask` outbound (item S3, arah SUPPORT→NEXONE update belum ada).
- 🟡 Prasyarat konfigurasi eksternal (`SLACK_BOT_TOKEN` , `SLACK_CHANNEL_ID` , service account NEXONE untuk SUPPORT) belum dikonfirmasi terpasang di `dev` .

ASSUMPTION: seluruh commit di atas sudah tersinkron dengan *GitHub origin/dev* per pukul 11:20 WIB, 14 September 2026 (diverifikasi via `git fetch` langsung terhadap kedua repo).

2 AI-Workspace — Agent Harness

🤖 AI-Workspace adalah harness multi-agent (Claude + Codex) milik Imam sendiri untuk menjalankan task lintas proyek Nexora secara paralel, dengan worktree terisolasi, Telegram command center, dan trigger terjadwal.

✅ Commit 7 hari terakhir (16 commit di `main`)

Tanggal	Perubahan
14 Sep	🔧 Fix: trigger yang menyentuh project dijalankan dengan cwd project-nya (memperbaiki bug EPERM di SUPPORT)
13 Sep	🔒 Pull-before-push enforcement + pre-push guard yang memblokir push langsung ke main/master/production/prod
13 Sep	🎯 Scoping trigger health/drift ke project yang benar-benar bisa dikerjakan; task dibuat resumable
13 Sep	👤 Analisis gap paralel integrasi NEXONE/SUPPORT ↔ Slack (jadi basis kontrak sinkronisasi task-011/012)
13 Sep	🛠️ Onboarding proyek internal dengan execution hold yang dipaksakan
13 Sep	✅ Penutupan task-004 & task-005 dengan laporan terverifikasi + suite regresi input-handling

13 Sep	📱 Fitur besar: manajemen task via Telegram (kanban, notifikasi rendah-noise), fix eksekusi launchd
12–13 Sep	🖥️ Command Center interaktif + Telegram control surface + dokumentasi token guard

📌 Status operasional

- 🟢 **Kontrol keamanan git** makin ketat: guard pre-push, pull-before-push, larangan push langsung ke branch produksi.
- 🟢 **Observability**: notifikasi Telegram low-noise (hanya event yang mengubah keputusan), trigger health/standup/sweep berjalan terjadwal.
- 🟡 **Working tree utama masih ada perubahan uncommitted** (11 file dev-tooling: `triggers.json`, `tgwatch.py`, `trigger.sh`, `dst`) + file baru belum tercommit (`trigem.py`, 3 file test, `docs/`, task-013/014/015). **Perlu direview & dikomit oleh Imam.**
- 🟡 Unit test suite lokal tidak bisa dijalankan ulang di sesi ini (`pytest` belum terpasang di environment) — status test terakhir yang tercatat: `Ran 16 tests ... OK`.
- 📄 Dua "lead" run Codex hari ini (job `093640-a5e1`, `095743-da2f`) memecah permintaan report ini menjadi task-013/014/015 tapi **belum mengeksekusinya** — laporan ini yang menuntaskannya secara langsung.

3 Aktivitas GitHub — Nexora-Tech-Team + NexoraTechTeam (7 hari, semua branch)

Sumber: GitHub REST API, dipanggil langsung per repo × per branch, window **2026-09-07T00:00 UTC** → **sekarang**.

Repo	Branch diaudit	Commit baru	Push terakhir	Sorotan
Nexora-Tech-Team/NEXONE	7	15	14 Sep 11:12 WIB	Slack two-way integration + SUPPORT task correlation (lihat §1)
Nexora-Tech-Team/SUPPORT	2	6	14 Sep 11:19 WIB	NEXONE sync outbox + inbound mapping + auth hardening
NexoraTechTeam/CBQAGLOBAL-CRM-FRONTEND	24	20	10 Sep 13:00 WIB	Audit-process ISCC handling, docs frontend, n8n orchestration design
NexoraTechTeam/CBQAGLOBAL-CRM-BACKEND	21	11	9 Sep 14:28 WIB	ISCC certificate/annex handling, Lead/LeadTask controller enhancements
Nexora-Tech-Team/CBQAGLOBAL-CRM-BACKEND-GOLANG	4	1	7 Sep 23:30 WIB	Merge PR #3 dari staging (hanya 1 commit dalam window)
NexoraTechTeam/CBQAGLOBAL-ONEDATAHUB	5	0	18 Aug	Tidak ada aktivitas minggu ini
Nexora-Tech-Team/NEXFINANCE	2	0	3 Sep	Tidak ada aktivitas minggu ini; ada perubahan lokal belum dicommit di working copy
Nexora-Tech-Team/AUDIT-QV2	1	0	26 Aug	Tidak ada aktivitas minggu ini
Nexora-Tech-Team/AUDIT-QV1	1	0	26 Aug	Tidak ada aktivitas minggu ini
Nexora-Tech-Team/ONEGRC	2	0	21 Mei	Tidak ada aktivitas minggu ini
Nexora-Tech-Team/CBQAGLOBAL-CONNECT	1	0	27 Apr	Tidak ada aktivitas minggu ini

ASSUMPTION: "commit baru" dihitung unik per SHA lintas semua branch repo tsb (bukan penjumlahan branch, karena satu commit sering muncul di banyak branch). Total unik lintas 11 repo: ~63 commit.

- **OneAlpha-CBQA-Executive-Summary-v2-14Sep2026.pdf** — ringkasan eksekutif mingguan versi CBQA Global (1–13 Sep), mencakup QA E2E Audit Platform, integrasi NEXONE & Slack, dan proposal rebuild operating core. Sumber tercatat: Slack, GitHub NexoraTechTeam, NEXONE Sprint Board.
- **OneAlpha-Gauzy-Management-Proposal.pdf / .pptx** — proposal manajemen "Rebuild the operating core" (CRM + Audit Platform), memakai Ever Gauzy sebagai referensi arsitektur; fokus keputusan: persetujuan fase discovery & foundation.
- **OneAlpha-Gauzy-Technical-Development-Documentation.pdf** — dokumen strategi teknis pendamping proposal di atas, untuk eksekusi Agent-Harness.
- **onealpha-gauzy-reference-agent-harness-plan.md** — rencana implementasi induk yang memakai Ever Gauzy sebagai referensi bagi harness agent ini sendiri.

Catatan: keempat dokumen ini adalah materi strategis **OneAlpha rebuild** — konteks jangka panjang, bukan pekerjaan minggu ini, namun relevan sebagai latar keputusan roadmap berikutnya.

🧠 Prioritas 7 Hari ke Depan

1. **[Keputusan Imam]** Jadwalkan sesi verifikasi live (dev-only) untuk integrasi Slack ↔ NEXONE ↔ SUPPORT — ini satu-satunya cara menutup risiko terbesar yang tersisa.
2. **[Backend]** Selesaikan item N4 (envelope API NEXONE) dan S3 (SUPPORT→NEXONE outbound update) sesuai urutan di kontrak sinkronisasi.
3. **[Imam]** Review & commit 11 file dev-tooling yang masih uncommitted di AI-Workspace, plus keputusan atas task-013/014/015 yang dibuat otomatis oleh Codex.
4. **[DevOps]** Pasang `pytest` di environment harness supaya test suite bisa diverifikasi ulang setiap sesi.