

Executive Summary Mingguan

QA E2E Audit Platform, integrasi NEXONE & Slack, dan proposal rebuild operating core

Periode: **1-13 September 2026** · Versi: **v2** · Disusun: **14 September 2026** · Untuk: **Management NexoraTech / CBQA Global**
Sumber: Slack (#daily-updates, #developments, List QA E2E) · GitHub NexoraTechTeam (feed integrasi) · NEXONE Sprint Board · OneAlpha Gauzy Management Proposal (13 Sep 2026)

Minggu ini tim menyelesaikan **8 dari 8 skenario sertifikasi ISO** (single-site & multi-site) pada pengujian E2E CRM → Audit Platform, dengan satu perbaikan besar pada generasi task multi-standard. Jalur **Sustainability/ISCC baru berjalan sebagian** dan menjadi penentu kesiapan rilis. Secara paralel, hasil UAT menghasilkan **24 butir perbaikan** yang menegaskan pola akar masalah yang sama — dan yang justru menjadi argumen inti proposal rebuild operating core yang diajukan ke manajemen pada 13 September.

10/16 SKENARIO E2E DILACAK	8 SKENARIO ISO SELESAI	1 RETEST TERBUKA (C6)	24 TEMUAN UAT	3 INTEGRASI LIVE
--	--	---	-------------------------------------	--

1. Apa yang dikerjakan minggu ini

- **Eksekusi QA E2E penuh** alur CRM Sales → Proposal → Project → Audit Date → AR → Scheduler → TR → Certificate Issuance di onealpha-dev.nexoratech.co (branch dev), dijalankan Diky Wahyudi, Muhammad Rafif, dan Musfara.
- **Automation testing** modul CRM diselesaikan sampai tahap convert-to-project, dan dilanjutkan ke modul Audit Platform.
- **Perbaikan bug multi-standard/multi-site** pada penyimpanan Audit Date dan pembentukan task Application Review & Audit Scheduling.
- **Konsolidasi hasil UAT** ke canvas checklist bersama, serta perapian backlog Sprint 1 → Sprint 2 di NEXONE (One Alpha — Audit Platform).
- **Penyusunan proposal manajemen** "Rebuild the operating core" dengan Ever Gauzy sebagai referensi arsitektur, difinalkan 13 September.

2. Status matriks pengujian E2E

ID	Skenario	Status	Catatan
OneAlpha / CBQA Audit Platform — Executive Summary Mingguan v2 — Rahasia internal NexoraTech — 14 September 2026			
C1	Certification single-site — Single Audit, 1 standard	Done	Tanpa issue (Diky, 4 Sep)
C2	Certification single-site — Single Audit, multi standard	Done • Pass	Retest PASS setelah perbaikan (Rafif, 4 Sep)
C3	Certification single-site — Integrated Audit	Done	Diuji ulang 8 Sep
C4	Certification single-site — Combined Audit	Done	Task hanya tergenerate 1 standard saat set Audit Date; handling belum dilaporkan
C5	Certification multi-site — Single Audit, 1 standard	Done	Tanpa issue (Diky, 4 Sep)
C6	Certification multi-site — Single Audit, multi standard	Retest	Perbaikan sudah masuk; verifikasi ulang task per standard × site masih terbuka
C7	Certification multi-site — Integrated Audit	Done	Tanpa issue (Rafif, 8 Sep)
C8	Certification multi-site — Combined Audit	Done	Tanpa issue pada uji terakhir (Diky, 8 Sep)
C9	Sustainability single-site — single standard	In progress	4 temuan pada sertifikat EU1001661 (lihat §3)
C10	Sustainability single-site — multi standard	Not started	Menunggu penyelesaian C9
C11- C16	Sustainability multi-site (4 tipe audit) & sisa kombinasi	Belum dilacak	Belum masuk list eksekusi; perlu dijadwalkan

Target prompt QA adalah 16 kombinasi (4 tipe audit × 2 site type × 2 standard family). Coverage aktual yang terlacak: 10 dari 16 (62,5%), seluruhnya pada sisi ISO kecuali C9–C10.

3. Temuan utama & akar masalah

A. Task generation multi-standard / multi-site Critical

Saat Audit Date disimpan, task **Application Review** dan **Audit Scheduling** hanya terbentuk untuk satu standard, meski standard lain sudah masuk scope project. Turunannya: status stepper terpengaruh standard/site lain, scope ISO/IEC 27001 berpotensi membaca data ISO 9001, FTRD-02 berstatus Draft sempat tampil sebagai *Audit Completed*, dan stepper Initial Certification menampilkan Technical Review sebagai langkah duplikat.

Handling: penyimpanan Audit Date diperbaiki agar memproses seluruh standard dan site; task dibuat per kombinasi standard × site aktif; scope key dipisah per project service, standard, service item, site, dan audit stage; validasi anti-duplikat saat Audit Date disimpan ulang; *Audit Completed* hanya tampil setelah certificate scope Final/Issued/Locked; stepper disederhanakan menjadi Stage 1 dan Stage 2. **Status: menunggu retest (C6, terkait C4/C8).**

B. Generate sertifikat ISCC / Sustainability High

- Alamat Certification Body dan alamat site tercetak **bold**, seharusnya regular.
- Alamat site **overflow keluar frame** sertifikat (sisi kiri) — perlu wrap/resize.
- Referensi regulasi tertulis **RED II**, seharusnya **RED III** (Directive (EU) 2023/2413).
- **Scope tidak ter-refresh:** perubahan "Verification of Scope" tersimpan tanpa error, tetapi sertifikat masih menampilkan nilai lama — indikasi sertifikat dirender dari snapshot/cache, bukan dari state terkini.

C. Hasil UAT — 24 butir perbaikan High/Medium

Pola dominan

- **Autofill & data carry-over** (FAPP 02/03/05/07/08, company/contact, audit team,

Perbaikan fungsional

- Rescheduling dengan alasan force majeure / non-force majeure (butuh approval).

observer & interpreter) — data tidak dibawa antar-tahap.	• Rename "Audit Process" → "Task"; Company clickable, Add Contact di Company Detail. • Template isian Audit Event Stage 1, Audit/Findings/Executive Summary, SOA 27001 & 27701. • Visibilitas KAE & SCR terhadap project siklus berikutnya.
--	---

Akar masalah berulang: ketiganya bermuara pada hal yang sama — *state workflow dan scope tidak dimiliki secara tunggal oleh backend*. Aturan tersebar antara FE dan BE, scope tidak ter-key secara unik per standard × site × stage, dan artefak dokumen (sertifikat, form) dirender dari data yang tidak terikat ke state terkini.

4. Aktivitas delivery (GitHub & sprint board)

Kanal #developments berlangganan notifikasi organisasi NexoraTechTeam (issues, pulls, commits, releases, deployments) sejak 3 September. Volume aktivitas repo CRM Backend & Frontend pada branch dev:

Tanggal	Event repo	Konteks
3 Sep	9 event	Integrasi Slack-GitHub-NEXONE dijalankan; Sprint 2 dibuka
4 Sep	11 event	Grooming Sprint 1 → Sprint 2; AD-101, AD-105, AD-109 ditandai Done
5-6 Sep	8 event	Perbaikan lanjutan certificate & scheduling
7 Sep	12 event	Puncak aktivitas — perbaikan task generation multi-standard
8 Sep	4 event	Verifikasi ulang C3, C7, C8; input hasil UAT
10-11 Sep	2 event	Konsolidasi checklist UAT ke canvas; stabilisasi

Angka merupakan jumlah notifikasi repo yang masuk ke Slack sebagai proksi aktivitas; detail commit per-repo tidak dapat ditarik langsung karena sesi ini tidak memiliki akses API ke repositori privat NexoraTechTeam.

Sprint 2 (NEXONE — One Alpha, Audit Platform) memuat antara lain: penyusunan paragraf certificate multisite, perbaikan alamat pada generate sertifikat ISO multi-site, perbaikan sertifikat ISCC, kolom Comment pada Technical Review, pengisian Client Address, AD-108 Filter Audit Clients, AD-114 perubahan jadwal audit, dan AD-116 validasi Stage 2 saat Stage 1 masih berjalan.

5. Kaitan dengan proposal rebuild operating core

Proposal manajemen 13 September mengusulkan membangun ulang OneAlpha di sekitar **satu alur bisnis tepercaya**, dengan Ever Gauzy sebagai referensi arsitektur — bukan sebagai kode yang disalin. Temuan QA minggu ini adalah bukti empiris untuk premis proposal tersebut:

Temuan QA minggu ini	Prinsip target dalam proposal
Task tidak terbentuk untuk seluruh standard × site	Backend memiliki workflow state dan permission secara tunggal; stepper digerakkan backend
Stage auto-select & stepper tidak konsisten antara FE dan BE	Aturan workflow tidak boleh <i>drift</i> antara FE dan BE — state machine + baseline E2E C1-C9
Sertifikat menampilkan scope lama meski sudah disimpan	Dokumen/laporan sebagai shared service yang terikat ke state audit, bukan salinan terpisah
Autofill lintas form (FAPP/FTRD) tidak berjalan	CRM menjadi sumber hulu bagi pekerjaan audit; shared platform services mengurangi duplikasi
Aturan ISO vs ISCC/Sustainability bercampur	Audit workflow & certificate tetap dimiliki OneAlpha (ISO, ISCC, LVV, LATIK, Transfer Audit), bukan digeneralisasi

Proposal merekomendasikan **Path C — reference + rebuild** (business fit tinggi, delivery risk sedang) dengan tiga gerbang keputusan approve discovery, approve foundation, approve pilot rollout. Permintaan persetujuan pertama bersifat **discovery read-only** (ONEALPHA-DISCOVERY-001): tanpa migrasi, tanpa deployment, tanpa rewrite kode secara luas.

6. Risiko & hal yang perlu keputusan

Risiko	Level	Mitigasi / keputusan yang diminta
Jalur Sustainability/ISCC belum teruji (C9 terbuka, C10-C16 belum jalan)	Tinggi	Jadwalkan eksekusi C10-C16 minggu ini; tentukan apakah ISCC menjadi blocker rilis atau dirilis bertahap
Regresi workflow lintas standard x site	Tinggi	Tuntaskan retest C6 sebagai gerbang; jadikan C1-C9 sebagai baseline regresi wajib tiap rilis
Kepatuhan sertifikat (RED II vs RED III)	Tinggi	Koreksi referensi regulasi & layout sertifikat sebelum sertifikat apa pun diterbitkan dari sistem
24 butir UAT melebihi kapasitas Sprint 2	Sedang	Prioritaskan butir yang memblokir E2E (autofill, auto-select stage, validasi FTRD-01); sisanya ke Sprint 3
Scope explosion & license/code reuse pada rebuild	Sedang	Bekukan capability map; legal gate sebelum reuse source/package Gauzy

7. Rencana minggu berikutnya

- Tuntaskan **retest C6** dan konfirmasi handling C4/C8 — target: seluruh jalur ISO hijau.
- Selesaikan **C9** (4 temuan sertifikat ISCC) dan jalankan **C10**; jadwalkan C11-C16 multi-site Sustainability.
- Perbaiki **rendering sertifikat** agar membaca state terkini (scope, alamat, regulasi RED III, layout frame).
- Kerjakan butir UAT prioritas tinggi di Sprint 2; pindahkan sisanya ke Sprint 3 secara eksplisit.
- Lanjutkan **automation testing** modul Audit Platform hingga menutup alur AR → Scheduler → TR → Issuance.
- **Keputusan manajemen:** persetujuan gerbang pertama proposal — discovery read-only ONEALPHA-DISCOVERY-001.

8. Permintaan keputusan

1. Menyetujui **ONEALPHA-DISCOVERY-001** (discovery read-only, tanpa migrasi/deployment/rewrite) sebagai gerbang pendanaan pertama Path C.
 2. Menetapkan apakah **jalur Sustainability/ISCC menjadi blocker rilis** atau dirilis terpisah setelah jalur ISO stabil.
 3. Menyetujui **baseline regresi E2E C1-C9** sebagai syarat wajib setiap rilis Audit Platform.

9. Integrasi NEXONE ↔ Slack (jalur otomasi delivery)

Selain pengujian produk, minggu ini tim membangun **tulang punggung visibilitas delivery**: menyatukan NEXONE (papan sprint), GitHub, dan Slack agar status pekerjaan terlihat di satu tempat tanpa laporan manual.

Yang sudah berjalan

Komponen	Status	Keterangan
OneAlpha / CDQA Audit Platform — Executive Summary Mingguan v2 — Rahasia internal NexoraTech — 14 September 2020 nexone-bot → Slack	Live	Webhook satu arah dari NEXONE ke #developments. Mengirim event task project <i>One Alpha — Audit Platform</i> : task masuk sprint, perubahan kolom (Backlog/To Do/Development/Review/Done), perubahan prioritas, dan status sprint.
GitHub → Slack	Live	Langganan dua organisasi — Nexora-Tech-Team dan NexoraTechTeam — ke #developments untuk issues, pulls, commits, releases, deployments (3 Sep).
Slack List QA E2E	Live	List F0BPG3V4WBE dibangun dari template kosong menjadi tracker skenario C1-C10: Task, Status, dan Description berisi laporan tim, daftar issue, handling, hasil retest, dan tautan ke pesan sumber di thread QA.
Notifikasi status list	Perlu ubah	Otomasi Slack " <i>Item status notification</i> " masih mengirim ke #daily-updates; diminta dipindah ke #developments. Perubahan hanya bisa lewat Workflow Builder di UI Slack (butuh hak workflow manager).

Blocker & keputusan yang masih terbuka

- **Arah sync belum diputuskan:** satu arah (NEXONE → Slack List) atau dua arah (centang *Done* di Slack ikut memperbarui NEXONE).
- **Kunci baris belum ada:** Slack List belum punya kolom *Sprint*, *Project*, dan *NexOne task ID*. Tanpa task ID tidak ada kunci untuk meng-update baris, sehingga sync apa pun akan menumpuk duplikat setiap status berubah.
- **Pemetaan status tidak sepadan:** NEXONE memakai 5 status (Backlog / To Do / Development / Review / Done), Slack List hanya 4 (Not started / In progress / Blocked / Done). Perlu keputusan pemetaan.
- **Scope tulis:** app nexone-bot perlu tambahan scope lists:write agar notifier NEXONE bisa create/update baris lewat Slack Lists API.
- **Sumber data:** hanya project 2 / Sprint 2, atau seluruh project di NEXONE.
- **Catatan operasional:** GitHub Slack app tidak punya perintah subscribe tingkat organisasi — langganan harus per repositori; untuk ~26 repo Nexora perlu daftar perintah yang di-generate sekali jalan.

Alternatif yang tersedia bila Workflow Builder tidak segera diubah: routine periodik yang membaca list dan memposting perubahan yang bermakna (baris mana, dari status apa ke apa) ke #developments — bukan real-time, tetapi lebih informatif daripada pesan "Status changed". Prasyarat: workflow lama dimatikan agar notifikasi tidak double.

10. Repo SUPPORT & peta repositori

Inventaris repositori Nexora (26 repo, dibagikan 26 Agustus) menempatkan Nexora-Tech-Team/SUPPORT sebagai salah satu repo aktif organisasi. Repo ini sudah masuk cakupan langganan GitHub → Slack pada tingkat organisasi, sehingga aktivitasnya akan mengalir ke #developments begitu langganan per-repo dijalankan.

Yang perlu ditetapkan: peran SUPPORT dalam alur kerja OneAlpha — apakah menjadi kanal tiket/dukungan yang terhubung ke Slack dan NEXONE (tiket masuk → task sprint), atau tetap sebagai repositori dokumentasi internal. Belum ada catatan eksekusi untuk repo ini di Slack maupun Notion, sehingga scope dan pemiliknya perlu didefinisikan sebelum diintegrasikan.

Keputusan tambahan yang diminta: (a) arah sync NEXONE ↔ Slack List — satu arah atau dua arah; (b) pemetaan 5 status NEXONE ke 4 status Slack List; (c) peran repo SUPPORT dan apakah tiketnya masuk ke papan sprint NEXONE.

11. Agent harness & Telegram bot Menunggu detail

Dua inisiatif ini dikerjakan di sesi/tooling terpisah dan belum meninggalkan jejak di Slack, Notion, maupun dokumen project, sehingga **belum dimasukkan ke ringkasan ini secara substantif** agar tidak menghasilkan klaim yang tidak terverifikasi.

Kerangka rujukannya sudah ada di proposal manajemen: model **agent-harness** mengoordinasi agen spesialis (Architecture, Frontend, Backend, Quality, Review, DevOps, Docs) dengan lima tingkat kewenangan — **A0** discovery read-only, **A1** kode non-breaking, **A2** API/schema/workflow, **A3** migration/staging, dan **A4** production/protected merge. Otoritas arsitektur, migrasi, dan produksi tetap di tangan manusia, dan setiap task mengembalikan changed files, tests, risks, evidence, serta follow-up work.

Integrasi **Telegram bot** akan menjadi kanal notifikasi kedua di samping Slack; cakupan, arah pesan, dan pemetaan event-nya menunggu detail pengerjaan untuk dilengkapi di revisi berikutnya.

Disusun dari: List Slack "QA — Audit Platform e2e Test Scenario" (F0BPG3V4WBE), kanal #daily-updates dan #developments, papan sprint NEXONE "One Alpha — Audit Platform", DM setup integrasi NEXONE-Slack, inventaris 26 repositori Nexora (26 Agu 2026), serta dokumen "OneAlpha Gauzy Management Proposal" (13 September 2026). Detail commit per repositori tidak diverifikasi langsung karena keterbatasan akses API ke repositori privat.