

Ringkasan Eksekutif- Sprint 2 & Sprint 3

Untuk: Manajemen dan Direksi - **Per:** 21 September 2026

Sumber: NEXONE (data langsung, dibaca 21 Sep) + Slack #daily-update & #developments

Satu halaman untuk dibaca lebih dulu

Sprint 2 ditutup dengan 80% pekerjaan selesai. Sprint 3 berjalan di 70% dengan empat hari tersisa. Di antara keduanya terjadi perubahan arah yang paling penting untuk diketahui direksi: tim berhenti sekadar memperbaiki OneAlpha versi lama dan mulai membangun **OneAlpha v2** sebagai superapp.

	Sprint 2	Sprint 3
Periode	31 Ags - 11 Sep (selesai)	15 - 25 Sep (berjalan)
Tugas selesai	28 dari 35	12 dari 17
Poin selesai	101 dari 123	33 dari 64
Progres	80%	70%
Produk tersentuh	4	8
Tugas lewat tenggat	5	2

Angka di atas diambil langsung dari NEXONE, bukan dari laporan manual.

Sprint 2 - konsolidasi:menstabilkan yang sudah berjalan

Sprint 2 adalah sprint perapihan, dan sebagian besar bebannya ada di **Audit Platform**. Dari 35 tugas, 21 di antaranya menyangkut platform audit - terutama sertifikat, penjadwalan audit, dan filter data.

Yang selesai dan bisa dirasakan pengguna:

- **Sertifikat audit diperbaiki menyeluruh** - nomor sertifikat, alamat klien yang tidak muncul, sertifikat ISCC, dan paragraf sertifikat. Sembilan tugas terpisah, semuanya lolos UAT.
- **Proses audit menjadi lebih aman** - validasi kasus Stage 2 yang tidak bisa dijadwalkan saat Stage 1 belum tuntas, perbaikan penyimpanan tanggal audit, dan surat konfirmasi audit (FSCP-03) masuk ke penjadwalan.
- **Dashboard monitoring audit klien** tersedia untuk memantau posisi setiap klien.
- **CRM distabilkan**- dua perbaikan besar: penggantian komponen pemilihan data di seluruh CRM dan perbaikan bug pembuatan data di detail perusahaan.
- **Fondasi kerja tim dibangun**- lingkungan pengembangan NexFinance dan NexOne disiapkan, story point diaktifkan di NEXONE, dan **integrasi dua arah Slack-NEXONE-Support** berjalan

sehingga tiket dan tugas tidak lagi dicatat dua kali.

Yang tidak selesai - dan ini polanya penting: tujuh tugas tersisa, dan **ketujuhnyaa ada di Audit Platform**, mayoritas di seputar sertifikat (paragraf sertifikat single/multi site, tautan sertifikat, tampilan sertifikat) ditambah satu pekerjaan besar sinkronisasi migrasi data dari Audit-Q v2 (13 poin). Tidak ada sisa pekerjaan di CRM, NexOne, maupun NexFinance.

> **Implikasi manajerial:** sisa Sprint 2 bukan tersebar - ia terkonsentrasi pada satu fungsi bisnis, yaitu penerbitan sertifikat. Itu kabar baik untuk pengelolaan risiko: satu area, satu fokus penyelesaian.

Sprint 3 - pergeseran arah: dari memperbaiki menjadi membangun

Sprint 3 memiliki wajah yang sangat berbeda. Jumlah tugasnya separuh Sprint 2, tetapi menyentuh **delapan produk** dan hampir seluruhnya bersifat fondasi, bukan perbaikan.

Tiga sasaran sprint ini:

1. **Riset EverGauzy** sebagai rujukan arsitektur untuk membangun ulang OneAlpha (CRM, Project Management, HCM/HRIS, modul enterprise).
2. **Menyiapkan repositori OneAlpha-v2** untuk delapan modul: KMS, HCM, Project Management, Academy, Accreditation, OneGRC, Asset Management, dan Service Desk.
3. **Menyiapkan kebutuhan DevOps** - repositori, environment, CI/CD, baseline arsitektur, dan standar penulisan kode.

Yang sudah tercapai: repositori dan prototipe untuk Academy, Accreditation, Service Desk, KMS, HCM, dan Superapp sudah berdiri dan ter-deploy. Integrasi Slack-NEXONE-Support dituntaskan. Lima tiket dukungan pelanggan dari Audit Q v2 diselesaikan di sela pekerjaan fondasi - empat di antaranya berprioritas mendesak.

Yang masih terbuka (5 tugas, 31 poin):

Pekerjaan	Produk	Status	Penanggung jawab
Development mengikuti prototipe (13 poin)	KMS	sedang dikerjakan	Diky
Setup CI/CD	KMS	belum mulai	Diky, Rafly
Setup CI/CD	Superapp	menuju produksi	Rafif, Rafly
Setup kebutuhan DevOps OneAlpha-v2	Superapp	sedang dikerjakan	Rafly
Riset & setup EverGauzy	Superapp	menunggu review	Imam, Rafly

> **Perhatian:** 31 dari 64 poin - hampir separuh beban sprint - masih terbuka dengan **empat hari tersisa**, dan sebagian besarnya adalah pekerjaan DevOps yang saling bergantung. Ini risiko jadwal yang nyata, bukan sekadar pekerjaan yang belum sempat disentuh.

Tim dan distribusibeban

Lima orang tercatat mengerjakan sprint ini:

Nama	Peran	Beban
M Imam Nurokhi	Tech Lead	Integrasi, arsitektur, fondasi repositori
Muhammad Rafif Fadhil Naufal	Fullstack Developer	Audit Platform (UAT), CRM, dukungan pelanggan
Diky Wahyudi	IT Magang	Modul Audit, KMS, automation testing
Mochammad Rafly Putra Aprijanto	IT Support	DevOps, CI/CD, environment
Harmanto	Bisnis/QA	Pelaporan isu dari sisi pengguna

Konsentrasi beban ada pada Rafif dan Imam di Sprint 2, lalu bergeser ke Rafly dan Diky di Sprint 3 seiring perpindahan fokus ke DevOps. Seorang magang memegang pekerjaan 13 poin di jalur kritis KMS - layak menjadi perhatian pendampingan.

Temuan tata kelola yang perlu keputusan

Kanal #daily-updates di Slack berhenti sejak 20 Agustus 2026. Selama Sprint 2 dan Sprint 3 berjalan, tidak ada satu pun laporan harian manusia di kanal itu. Yang masih aktif hanyalah #development dan isinya otomatis dari bot GitHub serta bot NEXONE.

Artinya pelaporan harian yang disepakati pada 11 Agustus - stand-up pembuka 09.00 dan penutup 16.45 - tidak lagi meninggalkan jejak tertulis. Pekerjaannya tetap berjalan (terbukti dari NEXONE dan GitHub), tetapi **jejak naratifnya hilang**: manajemen kehilangan konteks "mengapa", dan hanya melihat "apa".

Dua pilihan yang bisa diputuskan direksi:

1. **Hidupkan kembali laporan harian tertulis** di Slack, dengan pengingat otomatis yang sudah tersedia.
2. **Akui NEXONE sebagai satu-satunya sumber kebenaran** dan hentikan ekspektasi laporan harian di Slack, sehingga tidak ada dua sistem yang setengah terisi.

Yang tidak disarankan adalah membiarkan keadaan sekarang, karena ia menciptakan ilusi bahwa pelaporan sedang berjalan.

Rekomendasi

1. **Tutup sisa Sprint 2 sebagai satu paket "Sertifikat".** Ketujuh tugas ada di satu area; menyelesaikannya sekaligus lebih murah daripada menyeretnya sprint demi sprint.
 2. **Tinjau ulang cakupan Sprint 3 sekarang, bukan tanggal 25.** Dengan 48% poin masih terbuka dan pekerjaan DevOps yang saling bergantung, memilih dua hal yang wajib tuntas lebih baik daripada mengejar lima hal sekaligus.
 3. **Putuskan status pelaporan harian** (lihat temuan tata kelola).
 4. **Dampingi jalur kritis KMS**, yang saat ini bertumpu pada satu magang untuk pekerjaan 13 poin.
-

Catatan metode

Seluruh angka dalam dokumen ini dibaca langsung dari NEXONE pada 21 September 2026 melalui antarmuka aplikasi, bukan dari rekap manual. Data Slack diambil dari kanal `#daily-updates` dan `#development`. Tidak ada angka yang diperkirakan; bila sebuah data tidak tersedia, dokumen ini menyebutkannya.